
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Babín – Opěš – vodovod a kanalizace

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: ZNAKON a.s.
se sídlem: Sousedovice č.p. 44, 386 01
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis B 1048
statutární zástupce: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva; Ing. Tomáš Havlík a Ing. Eva Machová, členové představenstva
IČO, DIČ: 26018055, CZ26018055
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností, zjištěných v průběhu provádění stavby, dohodly se obě smluvní strany na změně ceny, která byla vyčíslena rozpočtovým dodatkem č. ZBV 01 ze dne 28.07.2022 na částku 181.930,72 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.458.279,38 Kč bez DPH.***

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 16.03.2022.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 90. zasedání dne 15.08.2022.

V Horažďovicích, dne 16.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva