



DVT Holenský potok, IDVT 10244712 ř.km 8,37-8,75 a IDVT 12002402 ř.km 2,5-2,7,  
Mnich u Kardašovy Řečice – úprava koryt

Dodatek č. 2 k SoD

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2111/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Smluvní strany:

**objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční  
[redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

**Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.**

sídlo:

Nerudova 476, 378 62 Kunžak

oprávněn k podpisu smlouvy:

Radim Brach, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Radim Brach, jednatel

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], autorizovaný stavbyvedoucí  
[redacted], stavbyvedoucí

IČO:

02698331

DIČ:

CZ02698331

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 28. 9. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „DVT Holenský potok, IDVT 10244712 ř.km 8,37-8,75 a IDVT 12002402 ř.km 2,5-2,7, Mnich u Kardašovy Řečice – úprava koryt“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....3 889 999,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....1 264 764,58 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....- 3 160,45 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....5 151 603,13 Kč  
(slovy: pět miliónů sto padesát jedna tisíc šest set tři korun českých třináct haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu dodatečných prací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se mění a doplňuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (soupis dodatečných prací a méněprací).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Soupis dodatečných prací a méněprací

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Radim Brach  
jednatel  
**Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.**