

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

---

**Objednatel: Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renesánská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
oddělení 5500 – oddělení správce stavby  
číslo smlouvy objednatele: 5500 - 21000290

a

**Zhotovitel: PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno  
IČ: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 24. 5. 1999 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954  
zastoupen Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., ředitelem a jednatelem společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti  
číslo smlouvy zhotovitele: 2021 071

I.

### **Preambule**

1. Smluvní strany dne 18. 8. 2021 uzavřely smlouvu o projektové přípravě na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby ve stupni PDPS včetně soupisu prací pro etapu 2 v rámci akce „Multifunkční sportovní kulturní pavilon“ dle podmínek veřejné zakázky s názvem „MSKP – Etapa 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností vzniklých na základě dodatečných požadavků dotčených orgánů státní správy a jednotlivých investorů je nutné rozšířit předmět plnění zhotovitele tak, aby všechny dokumentace a stavby zpracovávané v souvislosti se stavbou MSKP na sebe věcně i časově navazovaly. Z těchto důvodů smluvní strany uzavírají v návaznosti na čl. VI. odst. 2 Smlouvy tento dodatek č. 1, jehož předmětem je navýšení ceny plnění.
3. Tento dodatek č. 1 je zpracován v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy, kdy stávající znění článku VI., Cena díla, odst. 1. Smlouvy nahrazují následujícím zněním: Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: **5.535.000,- Kč bez DPH.**
2. Dále se smluvní strany dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## III.

### Sdělení souhlasu

1. V souladu se zněním čl. III. odst. 4 a 6 ve spojení s čl. V. odst. 2 Smlouvy se tímto objednatel písemně vyjadřuje ke konceptu PDPS předloženého ze strany zhotovitele, k němuž nemá připomínky a tímto koncept PDPS schvaluje. Zároveň objednatel souhlasí s pokračováním plnění zhotovitele dle Smlouvy.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

#### **Přílohy:**

*Příloha č. 1 – Kalkulace ceny*

Za Objednatele:

V Brně dne

   
Datum: 2022.08.18  


.....  
Ing. Petr Kratochvíl  
předseda představenstva

  
Datum: 2022.08.24  


.....  
Mgr. Filip Leder  
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne

  
Datum: 2022.07.27  


.....  
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.  
ředitel a jednatel

  
Datum: 2022.07.27  



.....  
Bc. Kateřina Šťastná  
jednatelka

## KALKULACE CENY

---

Položka	Cena v Kč bez DPH
PDPS celkem	5.195.000,-
SP celkem	340.000,-
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>5.535.000,-</b>

V Brně dne viz. digitální podpis



Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.  
ředitel a jednatel společnosti

Bc. Kateřina Šťastná  
jednatelka společnosti