

**Dodatek č. 1**  
**k příkazní smlouvě na výkon činnosti technického dozoru**  
**stavebního (TDS)**

(číslo smlouvy příkazce: 869/OÚR/21)

**Článek I**  
**Smluvní strany**

**Příkazce:** **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje  
na základě pověření ze dne 8. 3. 2016  
- ve věcech předmětu plnění: xxx vedoucí oddělení investic OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn  
IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
není zapsán v obchodním rejstříku

dále jen „příkazce“ nebo „stavebník“ nebo investor

**Příkazník:** **Lukáš Kačáni s.r.o.**  
se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Lukáš Kačáni, jednatel společnosti  
- odpovědný TDS: Lukáš Kačáni

ID datové schránky: 7fiuur6  
IČO: 06586431  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová - Lutyně  
Číslo účtu: 115-5590460287/0100  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72482

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

## Článek II Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2021 příkazní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (číslo smlouvy příkazce 869/OÚR/21) v rámci stavby číslo 18029 - „Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář“, jejímž investorem je příkazce (dále jen „původní smlouva“).

## Článek III Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

V průběhu realizace stavby došlo na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 25.7.2022 usnesením č. 4507/90RM/2022 k rozšíření předmětu stavby a s tím souvisejícím prodloužením termínu plnění stavby o 60 kalendářních dnů pro práce a dodávky u exteriéru objektu SO 01 včetně dodatečných stavebních prací.

Z těchto důvodů se odměna za výkon technického dozoru stavebníka (TDS) navyšuje o částku 50.000 Kč bez i včetně DPH a mění se tímto ustanovení Článku VI Odměna odst. 1 původní smlouvy takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za obstarání záležitostí dle této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
Původní odměna za výkon TDS dle příkazní smlouvy	<b>320.000,00</b>	<b>není plátce DPH</b>	<b>320.000,00</b>
Navýšení odměny dle Dodatku č.1	50.000,00	není plátce DPH	50.000,00
Celková odměna za výkon TDS dle Dodatku č. 1	<b>370.000,00</b>	<b>není plátce DPH</b>	<b>370.000,00</b>

### Změna č. 2

Vzhledem k tomu, že navýšená částka odměny za výkon TDS ve výši 50.000 Kč bez i včetně DPH bude vyúčtována až ke dni ukončení činnosti, tzn. ke dni předání vyhotoveného zápisu o odstranění vad uvedených protokolu o předání a převzetí díla, mění se Článek VII Platební podmínky odst. 2 písm. b) původní smlouvy a nové zní takto:

b) zbývající část odměny ve výši 160.000 Kč vyúčtuje ke dni ukončení činnosti, jak je uvedeno v článku IV odst. 4. písm. b) této smlouvy, tzn. ke dni předání vyhotoveného zápisu o odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude i dnem zdanitelného plnění.

## IV. Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 15.8.2022, č. usnesení 4568/91RM/2022.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Příkazník bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Příkazce zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Příkazce se zavazuje uvést ID datové schránky příkazníka do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov dne 24.8. 2022

Orlová dne 25.8. 2022

za příkazce:

za příkazníka:

v. r.

v. r.

.....  
xxx  
vedoucí odboru územního rozvoje

.....  
Lukáš Kačáni  
jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  
Havířov dne 25.8.2022