

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Společnost M - SILNICE a ZIKUDA, Jičín – ulice Konecchlumského

sídlo: Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Správce: M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 430

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstvem

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Společník č. 2: ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Sídlo: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 26745

Zastoupený: Petrem Zikudou, jednatelem

IČ: 287 76 976

DIČ: CZ28776976

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín – ulice Konecchlumského“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.
Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	8.561.500,00 Kč
Dodatek č. 2	- 250.768,00 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 2 bez DPH	8.310.732,00 Kč
DPH 21%	1.745.253,72 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 2 včetně DPH	10.055.985,72 Kč

z toho činí

- cena za dílčí plnění „A“: 2.007.702,50 Kč bez DPH
421.617,53 Kč DPH
2.429.320,03 Kč s DPH
- cena za dílčí plnění „B“: 6.303.029,50 Kč bez DPH
1.323.636,20 Kč DPH
7.626.665,70 Kč s DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jičína dne 17.8.2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou soupisy prací.

Společnost M - SILNICE a ZIKUDA,
Jičín – ulice Konecchlumského

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
elektronicky podepsáno

Správce
M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstvem
elektronicky podepsáno

Společník č. 2
ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s.r.o.
Petr Zikuda
jednatel společnosti
elektronicky podepsáno