

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

**Stavba: JE2022 - Vícepráce pro město Jičín****006 - Dodatek č.2****001 - Méněpráce plnění A - Chodníky a zeleň**

001	76792A	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	-1,0000	kpl
002	93620A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON	-1,0000	kpl
003	966184A	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	-1,0000	kpl
004	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	-32,5000	m

<b>Součet za 001 - Méněpráce plnění A - Chodníky a zeleň</b>				<b>-171 462,50</b>
--	--	--	--	--------------------

**002 - Méněpráce plnění B - komunikace****001 - I. Etapa**

001	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	-1,0000	KUS
002	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)- I. etapa	-8,3500	m3
003	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - I.etapa	-200,0000	m2
004	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM- I.Etapa	-200,0000	m2

<b>Součet za 001 - I. Etapa</b>				<b>-60 406,50</b>
---------------------------------	--	--	--	-------------------

**002 - II. Etapa**

001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) II. Etapa	-4,0000	m3
002	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - II. Etapa	-433,0000	m2
003	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - II.Etapa	-433,0000	m2

<b>Součet za 002 - II. Etapa</b>				<b>-102 016,00</b>
----------------------------------	--	--	--	--------------------

<b>Celkem 002 - Méněpráce plnění B - komunikace</b>				<b>-162 422,50</b>
---	--	--	--	--------------------

**003 - Vícepráce plnění B - komunikace****001 - Úprava odvodnění UV 9**

001	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	6,6000	m3
002	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	1,5000	m3
003	894858	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	1,0000	KUS
004	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	6,0000	m
005	875272A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	5,0000	m
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	7,8000	m3

<b>Součet za 001 - Úprava odvodnění UV 9</b>				<b>20 957,00</b>
--	--	--	--	------------------

**002 - Navýšení kubatury výkopů přípojek uličních vpustí****001 - I.Etapa**

001	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 80*0,6*0,7	33,6000	m3
002	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	33,6000	m3

<b>Součet za 001 - I.Etapa</b>				<b>47 040,00</b>
--------------------------------	--	--	--	------------------

**002 - II. Etapa**

001	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	10,8000	m3
002	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	10,8000	m3

<b>Součet za 002 - II. Etapa</b>				<b>15 120,00</b>
----------------------------------	--	--	--	------------------

SP\_009 , 1 / 2

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

<b>Celkem 002 - Navýšení kubatury výkopů přípojek uličních vpustí</b>				<b>62 160,00</b>
---	--	--	--	------------------

<b>Celkem 003 - Vícepráce plnění B - komunikace</b>				<b>83 117,00</b>
---	--	--	--	------------------

<b>CELKEM 006 - Dodatek č.2</b>				<b>-250 768,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--------------------