

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2021/06

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
b) technických:	XXXXXXXXXX – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32379
Sídlem:	Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ:	04852427
DIČ:	CZ04852427
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXX, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Dne 23.8.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2021/004459 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Plachého 52 - stavební úpravy a přístavba bytového domu**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil v Rekapitulaci stavby.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 23.6.2021
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 23.6.2021 a Rekapitulací stavby
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 16 869 384,30 Kč (Slovy: šestnáct milionů osm set šedesát devět tisíc tři sta osmdesát čtyři koruny české třicet haléřů)

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 17 639 977,53 Kč *(Slovy: sedmnáct milionů šest set třicet devět tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých padesát tři haléřů)*

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 23.8.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Rekapitulace stavby

V Plzni dne 22.8.2022

Ve Vejprnicích dne 22.8.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 16.4.2021

.....
ROADFIN STAVBY s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx,
jednatel

