

## **Nabídkový rozpočet víceprací**

- Malba 341 m<sup>2</sup> x 47,-Kč/m<sup>2</sup> = 16 027,-Kč.
- Nátěr soklů 51 m<sup>2</sup> x 170,-Kč/m<sup>2</sup> = 8 704,-Kč.
- 6x Primalex plus 40kg = 8 832,-Kč.
- Vícepráce po elektroinstalaci 13 000,-Kč.

Celková cena se navyšuje o **46 563,-Kč** především z důvodu přidání dalších prostor na malování, které souvisí se získáním projektů, grantů a sponzorských darů po ukončení výběrového řízení (učebny 28, D 26 a přilehlých prostor) a rostoucích nákladů na materiál v souvislosti s prudkým nárůstem inflace.

**Celková cena faktury za provedené práce je 269 501,- Kč.**