

Dodatek č. 1 k

SMLOUVĚ č. 15/2022

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební akce a výkon autorského dozoru
během realizace stavební akce

Oprava podkroví hlavní budovy v části „B“, na ul. Rybářská 27

I.

Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava

zastoupena: Mgr. Michal Jiráska

IČO: 00016772

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Michal Jiráska

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. STAV MORAVIA spol. s r.o.

se sídlem: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti

IČO: 47977655

DIČ: CZ47977655

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.
zn. C 5699/KSOS

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Se z důvodu charakteru plánovaných oprav v souladu s článkem VII. *Cena díla* a článkem XX. *Závěrečná ujednání* dohody a změně smlouvy uzavřené dne 19. 7. 2022 (dále jen „smlouva“).

II.

Preambule smlouvy se mění takto:

na zhotovení projektové dokumentace, výkon koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební
akce a výkon autorského dozoru během realizace stavební akce

Oprava podkroví hlavní budovy v části „B“, na ul. Rybářská 27

ČÁST B, Článek III. se mění takto:

odst. č. 2, bod 2.1

zrušeno

odst. č. 3

Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- **dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 (DPS)** tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve čtyřech listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

ČÁST B, Článek IV. odst. č. 1 se mění takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy **do 50 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

ČÁST B, Článek VII. v odst. č. 1 se mění takto:

Dílo	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	450 000	94 500	544 500

ČÁST C, nadpis se mění takto:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ČÁST C, Článek XI. se mění takto:

odst. č. 1

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

- a) **zrušeno,**
- b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy opravy dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy opravy je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,
- c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace opravy (dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

odst. č. 2

zrušeno

ČÁST C, Článek XII. se mění takto:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:

1. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy opravy dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

Výkon autorského dozoru:

2. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace opravy. Bude zahájen po započetí realizace opravy na písemnou výzvu příkazce a ukončen vydáním kolaudačního rozhodnutí.

ČÁST C, Článek XIII. v odst. č. 1 se mění takto:

**Odměna za inženýrskou činnost se z důvodu méněpráce a po dohodě obou smluvních stran mění následovně:
(-30.000,- Kč bez DPH – akce nevyžaduje inženýrskou činnost, tudíž se nebude provádět)**

bez DPH	0 Kč
DPH 21 %	0 Kč
včetně DPH	0 Kč

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 25. 8. 2022

V Ostravě dne 25. 8. 2022

za objednatele
Mgr. Michal Jirásk
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

za zhotovitele
Tomáš Feikus
jednatel