

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

„Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-547/21-D2
Číslo zakázky: I. etapa – 21101820, II. etapa - 21101920
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **TALPA-RPF, s.r.o.**
se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava – Kunčičky
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vločka 14263
IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391
Zastoupený: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací. Položkový soupis méně a více prací, včetně podrobného odůvodnění je součástí změnových listů č. **1 a 2 /2022** v příloze tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	13 300 276,83 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	- 926,83 Kč
Celková cena bez DPH	13 299 350,00 Kč
DPH 21 %	2 792 863,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 092 213,50 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-547/21 (**Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče**), uzavřené dne 11. 11. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-547/21 (**Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče**), uzavřené dne 11. 11. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-547/21 (**Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče**), uzavřené dne 11. 11. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **16. 08. 2022**

V Ostravě dne **19. 08. 2022**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


TALPA-RPF, s.r.o.

Ing. Ivan Demjan, jednatel společnosti