

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 22I0058-22020-0

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf, IČ 00 26 17 18,
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: [REDACTED]
Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ENESA a.s.
Sídlo: U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 27382052
DIČ: CZ27382052
Bank. spojení: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule:

Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového zdroje pro zásobování teplem stávající sítě CZT Varnsdorf a STL plynovodní přípojky, včetně výkonu IČ.**“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tom, že část III. Termíny plnění čl. 1 Doba a místo plnění se ruší a nově zní:

Doba a místo plnění

Termín předání a převzetí dokumentace : 30.10.2023
Termín předání pravomocného stavebního povolení : 30.10.2023
Termín výkonu AD: 2023/2024/2025
(max.20 hod./měsíc včetně účasti na kontrolních dnech stavby)

Místem předání díla se sjednává odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf, nám E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Předání bude provedeno osobně.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v rejstříku smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno oboustranně podepsané vyhotovení.

Varnsdorf

Praha.....

.....

(objednatel)

ThMgr. Roland Solloch

.....

(zhotovitel)