

NÁZEV AKCE: Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP D

Objekt: Objekt D 1.NP

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: P & M bau, s.r.o.

Sídlo: Dušní 906/8, PSČ 11000 Praha 1

SMLOUVA / OBJ.: SoD ev.č. PZ-2021-0000453 ze dne 18.5.2022

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	schváleno	název	cena bez dph	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Provětraná fasáda	65 222,30 Kč	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Bednění z trapézového plechu	-66 125,00 Kč	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Opláštění z protipožárních desek	13 262,18 Kč	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Osazení 2 ks rozvaděčů	57 224,68 Kč	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	SDK podhled ocelové konstrukce	36 549,44 Kč	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Odpočet pojistného přepadu	-3 850,00 Kč	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Doplnění tepelné izolace a difuzní fólie	25 646,01 Kč	
8	<input type="checkbox"/>	ZL 8	0,00 Kč	
9	<input type="checkbox"/>	ZL 9	0,00 Kč	
10	<input type="checkbox"/>	ZL 10	0,00 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY			127 929,61 Kč	1,8%
			VÍCEPRÁCE	197 904,61 Kč 2,9%
			MĚNĚPRÁCE	-69 975,00 Kč -1,0%

CENA DLE SOD: 6 931 087,77 Kč

CENA VČ. DOD.: 6 931 087,77 Kč

CENA ZL: 127 929,61 Kč

CENA VČ. ZL: 7 059 017,38 Kč

CENA VČ. ZL (vč.DPH): 8 541 411,03 Kč

