



Naše č. j.: UT-30616/2022

Naše sp. zn.: UT-23168/2022/05

Smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 / V / 10

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě

č. j. UT-23168/2022

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12,
poštovní schránka P. O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 52626881/0710,
ID DS: 7ruiypv,
zastoupena: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel
(dále jen „*objednatel*“)

a

ENPRAG, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 40956,
se sídlem K Holyni 833/42, 154 00 Praha 5 - Slivenec,
IČ: 627 43 741, DIČ: CZ62743741,
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 600003483/0300,
ID DS: 9pp4av8,
zastoupena: Ladislav Kroupa, jednatel
(dále jen „*dodavatel*“)

(společně jako „*smluvní strany*“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2022 Prováděcí smlouvu – č. j. UT-23168/2022 (dále jen „smlouva“) k Rámcové dohodě na dodávky kovového nábytku 2022-2023 – č. j. MV-115654-22/VZ-2021 (dále jen „RD“), jejímž předmětem je závazek dodavatele odevzdat objednateli předmět koupě specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy s veškerým příslušenstvím (doprava, vykládka, montáž, instalace a likvidace obalového materiálu) a umožnit objednateli nabytí vlastnického práva k předmětu koupě.
2. Smluvní strany se ve smlouvě dohodly, že dodavatel je povinen dodat plnění nejpozději do 35 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tedy nejpozději do 2.9.2022. U položky č. 3 s pořadovým číslem 12 a u položky č. 8 s pořadovým číslem „atyp21“ byla stanovena doba dodání na 42 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tedy nejpozději do 9.9.2022.



3. Dne 19.8.2022 doručil dodavatel do datové schránky objednatele písemnost označenou jako „Žádost o prodloužení termínu dodání“. V žádosti dodavatel informuje objednatele o nemožnosti dodržení sjednaných termínů dodání zboží uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku z důvodu celosvětových problémů s dodávkami zboží pro průmyslovou výrobu. Zároveň dodavatel objednatele žádá o prodloužení termínu dodání s odkazem na ust. Článku 6 odst. 6.2 RD.
4. Dle ust. Článku 6 odst. 6.2 RD se smluvní strany mohou v odůvodněných případech dohodnout na delších lhůtách pro dodání zboží.
5. Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. Čl. 6 odst. 6.3 smlouvy uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen dodat objednateli plnění dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku nejpozději do 30.9.2022.

III.

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle ust. § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv provede objednatel.
3. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu s ust. § 5 a § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
příloha č. 1 – specifikace zboží včetně množství a míst plnění
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a že veškerá prohlášení v Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými elektronickými podpisy.

V Praze dne *dle data el. podpisu*

V Praze dne *dle data el. podpisu*

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV

Ladislav Kroupa
Digitálně podepsal
Ladislav Kroupa
Datum: 2022.08.21
22:35:08 +02'00'
.....
Ladislav Kroupa
jednatel ENPRAG, s.r.o.

RD MV - 115654-22 / VZ - 2021

		poř. č.	ZZC Bělá	OAMP České Budějovice	OAMP Ústí n. Labem	OAMP Liberec	OAMP Liberec OPC	OAMP Pardubice (OPSŘ PA)	OAMP Zlín	OAMP OVA Miličova 16- Prac. migrace II	OAMP Vystavní	ZZC V. Lhoty sklad	CPIC Zlín	CPIC detaš. pracoviště Uherské Hradiště	CPIC Liberec	CPIC detaš. pracoviště Česká Lípa	CPIC Olomouc	CPIC dodání v rámci Olomoušumperk	CPIC Jihlava	CPIC Příbram	CPIC Kladno	CPIC detaš. pracoviště Písek	CPIC detaš. pracoviště Jindřichův Hradec	celkem počet ks
1	kovová skříň na spisy, 2dveřová, 4 police, 1000 x 450 x 1800 mm	4		5	2	8	8	1	2	1	1	12	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	53
2	kovová skříň na spisy, 2dveřová, nízká / nástavec 1 police, 1000 x 450 x 745 mm	6									1													1
4	registratura A5 - 6 zásuvek 530 x 620 x 1320 mm	14						5				7												12
5	registratura A4 - 4 zásuvky 460 x 620 x 1320 mm	15													2	1	1	1						5
6	dílenský ponk 100 x 700 x 850 mm	17	1																					1

