

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 4.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	11163151R.	lak asfaltový ALP bal 160kg	KG	0,018	0,029	0,011	49,30	0,89	1,43	0,54	61,11
206	11163152R.	lak asfaltový ALN bal. 160kg	T	0,037	0,257	0,220	38 928,93	1 440,37	10 004,74	8 564,36	594,59
92	421321107.	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	M3	9,435	15,135	5,700	3 706,63	34 972,05	56 099,85	21 127,79	60,41
93	421351112.	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	M2	11,400	14,800	3,400	925,11	10 546,25	13 691,63	3 145,37	29,82
94	421351212.	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	M2	11,400	14,800	3,400	263,25	3 001,05	3 896,10	895,05	29,82
95	421361412.	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	T	0,379	0,606	0,227	42 219,57	16 001,22	25 585,06	9 583,84	59,89
115	71141100R.	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné a svislé za horka nátěrem asfaltovým	M2	104,560	156,960	52,400	43,09	4 505,49	6 763,41	2 257,92	50,11
116	711412002.	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým	M2	52,280	78,480	26,200	34,77	1 817,78	2 728,75	910,97	50,11
Celkem								72 285,10	118 770,97	46 485,84	64,31

Za zhotovitele:

Datum: 25.8.2022

Za objednatele:

Datum: 25.8.2022