

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 4.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
619	0001R.	Sedimentační nádrže na filtraci čerpané vody z Bečvy	KPL	0,000	1,000	1,000	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
617	02920OA0.	Ostatní požadavky - ochrana životního prostředí	KPL	0,000	1,000	1,000	135 655,36	0,00	135 655,36	135 655,36	100,00
Celkem								0,00	186 655,36	186 655,36	

Za zhotovitele:

Datum: 25.8.2022

Za objednatele:

Datum: 25.8.2022