

**Aspe**

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 4.06

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	997221861.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	262,313	279,513	17,200	198,68	52 116,35	55 533,64	3 417,30	6,56
Nové položky											
618	113358.	Odstranění podkladu zpevněných ploch z betonu, odvoz do 20 km	M3	0,000	6,880	6,880	3 465,00	0,00	23 839,20	23 839,20	100,00
Celkem								52 116,35	79 372,84	27 256,50	52,30

Za zhotovitele:

Datum: 25.8.2022

Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022