

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

**Změna soupisu množství č. 4.07**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	12220140_R.	Nákup materiálu tř.3	M3	1 352,691	1 584,531	231,840	481,80	651 726,52	763 427,04	111 700,51	17,14
487	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	666,128	897,968	231,840	117,97	78 583,12	105 933,28	27 350,16	34,80
469	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	25 952,000	30 125,120	4 173,120	14,90	386 684,80	448 864,29	62 179,49	16,08
478	167151122.1.	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	3 045,382	3 277,222	231,840	149,01	453 792,37	488 338,85	34 546,48	7,61
486	171201201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	333,064	564,904	231,840	24,84	8 273,31	14 032,22	5 758,91	69,61
471	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	4 711,754	5 129,066	417,312	310,44	1 462 716,91	1 592 267,25	129 550,34	8,86
<b>Celkem</b>								<b>3 041 777,03</b>	<b>3 412 862,93</b>	<b>371 085,89</b>	<b>12,20</b>

Za zhotovitele:

Datum: 25.8.2022

Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022