

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/21 ze dne 20.4.2017

### **Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx.  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.**  
Sídlo: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Zastoupený: Ing. Jiřím Musilem, jednatelem a Pavlem Malým, jednatelem  
Jednající: na základě plné moci Bc. Janem Šálkem, ředitelem  
IČO: 02449862 DIČ: CZ02449862  
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57907  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: **vae9mc5**

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Jan Šálek, ředitel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc. Jan Šálek

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/21 týkající se akce : „Okna na 1. ZŠ, Komenského náměstí čp. 117, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méněpráce vyplývající z úpravy historizujících jednoduchých oken O2b až O7 a O9 až O14 uvedených v příloze č.1.**“

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto:

a. Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínech specifikovaných v odst. 4.2.1 a 4.2.2 smlouvy.**“

b. Za odstavec 4.2 se vkládají nové odstavce v tomto znění:

**„4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat 1. etapu díla (všechna historizující jednoduchá okna O2b až O14 a špaletová okna jižní učebny 3.NP tj. 3 ks O1a + 2 ks O1c) do 15. 6. 2017.**

**4.2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat 2. etapu díla (všechna špaletová okna kromě špaletových oken 1. etapy) do 6-ti týdnů od potvrzení objednatele, že má zajištěny finanční prostředky na jejich úhradu a že požaduje 2. etapu provést.“**

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.094.053,- Kč
Nové ocenění oken při respektování úprav	2.061.969,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2.061.969,- Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.061.969,-Kč bez DPH (slovy: dva milióny šedesát jedna tisíc devět set šedesát devět korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

4. Doplnuje se Čl. 9 smlouvy - Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost a to takto:

Za odstavec 9.7 se vkládá nový odstavec v tomto znění:

**„9.8. Zhotovitel respektuje, že rozměry oken v zadávací dokumentaci jsou pouze orientační. Před zahájením výroby oken si proto provede zaměření otvorů na místě stavby.“**

5. Doplnuje se Čl. 11 smlouvy – Odstoupení od smlouvy a to takto:

Za odstavec 11.5 smlouvy se vkládá nový odstavec v tomto znění:

**„11.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nedodá do konce měsíce května 2017 certifikát na jednoduchá historizující okna.“**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: opravená cenová nabídka dle úprav O2b až O14

V Mladé Boleslavi dne

V Jemnici dne

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

### **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav