

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/021/Du, uzavřené dne 26.05.2022  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. TB MONT Morava s. r. o.**

sídlem: Bruzovice 231, 739 36 Bruzovice  
zastoupena: Tomáš Balcar, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Tomáš Balcar, jednatel  
Ing. Jana Balcarová, jednatelka  
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací: Tomáš Balcar, jednatel  
IČO: 29398941  
DIČ: CZ29398941  
Bankovní spojení: KB a. s.  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/021/Du, uzavřené dne 26.05.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová čp. 412 – rekonstrukce – pavilon B**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 59.864,05 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH                      2.779.162,95 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3894 ze dne 22.08.2022.


V Třinci ..... 24. 08. 2022

Za objednatele:



V Třinci ..... 24. 8. 2022

Za zhotovitele



Ing. Jana Balcarová  
jednatelka

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: I	
Zhotovitel:	TB MONT Morava, s. r. o.			
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	08.08.2022	
Název akce:	ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová č. p. 412 - rekonstrukce - pavilon B			
<b>Předmět změny:</b>				
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:				
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: Vyrovnávací cementový potěr nebylo nutno provádět v celé ploše z důvodu vyhovující rovinnosti stávající stropní konstrukce				
7 ks litinových skříněk pro zkušební svorky byly dodány již v předchozí etapě				
Cena méněprací bez DPH: -59 864,05 Kč		Cena víceprací bez DPH:		
Výsledná změna ceny bez DPH: -59 864,05 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Cena dle SOD bez DPH: 2 839 027,00 Kč		Nová cena bez DPH: 2 779 162,95 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u> Tomáš Balcar		<u>podpis:</u>		
<u>schválil (Objednatel):</u> Bc. Ivona Durstinová		<u>podpis:</u>		
<u>schválil (TDI):</u> Zbyšek Malý		<u>podpis:</u>		

## Změnový list č.1

Stavba: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová č. p. 412 - rekonstrukce - pavilon B

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: TB MONT Morava, s. r. o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Úpravy povrchu	44 744,05 Kč
	Síňoproud	15 120,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		59 864,05 Kč
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>59 864,05 Kč</b>

Dodavatel: Tomáš Balcar

Objednatel: Bc. Ivona Durštíř

TDI: Zbyšek Malý

**MĚSTO TŘINEC**  
odbor investic  
Jablunkovská 160  
739 61 Třinec 4.

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
	Stavba		S: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová čp. 412 - rek. - pavilon B				59 864	
	Objekt		SO 04_2: STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - pavilon B				59 864	
	Oddíl		006: Úpravy povrchu				44 744	
70	SUB	632450131	Vyrovnávací cementový potěr II do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			44 744	
	Oddíl		021: Silnoproud				15 120	
75	SUB	1030-25547	549 000 Skříň pro zkušební svorky litina bez zkušební sv.	ks			15 120	