

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo objednatele: USD1950020

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou sektorovou podlimitní zakázkou  
„PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“

### Objednatel:

**VODA Želivka, a.s. (dříve Úpravna vody Želivka, a.s.)**

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

jednající:

**Mgr. Mark Rieder**, předseda představenstva

**Mgr. Luděk Jeništa**, místopředseda představenstva

**Ing. Jiří Rosický**, člen představenstva

**prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.**, člen představenstva

**Ladislav Med**, člen představenstva

jednající ve věcech technických: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Objednatel“),

a

### Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o.**

se sídlem: Zborovská 583, 753 01 Hranice

IČO: 428 66 456

DIČ: CZ42866456

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 1652

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Zhotovitel“ nebo „VODING“),

(společně také jako „smluvní strany“)

### ÚVOD

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 30.4.2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí (IČ ÚR), pasportizace objektů AKP, zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP), inženýrská

činnost pro získání stavebního povolení (DSP IČ), zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) a výkon autorského dozoru (AD), pro přípravu a realizaci budoucího stavebního díla (stavby) s názvem „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“.

Smluvní strany uzavírají k výše uvedené Smlouvě dodatek následujícího znění:

## **Článek I. Preambule**

Objednatel VODA Želivka, a.s. (dříve Úpravna vody Želivka, a.s.) jako investor malé vodní elektrárny na základě dokumentace zpracované VODING a její zhotovitel KUNST, spol. s r.o. Hranice uzavřeli dne 9. 12. 2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele USD2050002, kterým prodloužili dobu výstavby malé vodní elektrárny vedenou pod „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“ z 31. 12. 2021 do 31. 8. 2022, tedy o 8 měsíců. VODING na základě Smlouvy o dílo je povinen mimo jiné pro investora vykonávat „Autorský dozor během realizace stavby“ v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Výkon autorského dozoru bude vykonávat o 14 měsíců déle s předpokladem do 31.8.2022, neboť v souladu se Smlouvou zahájil výkon autorského dozoru na stavbě dnem předání staveniště s dobou výkonu autorského dozoru do vydání kolaudačního souhlasu. K předání staveniště došlo dne 2. července 2020 a cena za výkon autorského dozoru ve fázi realizace byla kalkulována na 12 měsíců od zahájení stavby, a to ve výši 390 000 Kč bez DPH. Smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou s tím, že není vázána na přesně určený datum ukončení, ale na den dokončení a zprovoznění díla. VODING tedy v pozici autorského dozoru zcela v souladu se smlouvou plní řádně své povinnosti, za což mu náleží odměna za vícepráce v adekvátní výši odpovídající vysoutěžené ceně v měsíčním přepočtu **32 500 Kč**. Celková změna ceny dle Smlouvy je ve výši **455 000 Kč bez DPH**, přičemž změna ceny dle smlouvy nepřekročí finanční limit dle §25 resp. §27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a je sjednána v souladu s jeho zákonnými ustanoveními. Cena za ostatní části předmětu smlouvy se nemění a byla zcela uhrazena v souladu se Smlouvou v letech 2019 a 2020.

## **Článek II. PŘEDMĚT DODATKU**

Dohodou Smluvních stran se

- a) článek **3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** nahrazuje novým zněním takto:  
Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **3 295 000 Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě devadesát pět tisíc korun českých bez DPH)**, a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Detailní rozklad ceny dle jednotlivých částí – etap díla je uveden v příloze č. 2 (oceněném položkovém rozpočtu) této smlouvy. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.
  
- b) **Příloha č. 2 Smlouvy** ve vazbě na přílohu č. 1 (stanoveno, že autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace budoucího stavebního díla, tj. od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s předpokládanou dobou 12 měsíců) se v **části 7)** v položce „Autorský dozor během realizace stavby“ mění takto:

7. Autorský dozor během realizace stavby (AD)

845 000 Kč

**Článek III.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto potvrzují, že si dodatek řádně přečetly, že všem jeho ustanovením rozumí a souhlasí s nimi a na důkaz tohoto připojují své podpisy, respektive podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:

V Praze dne: 25. 8. 2022

V..... dne

.....  
**Mgr. Mark Rieder**  
předseda představenstva  
**VODA Želivka, a.s.**

.....  
**Bc. Radim Žaloudek**  
jednatel  
**VODING HRANICE, spol. s r.o.**

.....  
**Ing. Jiří Rosický**  
člen představenstva  
**VODA Želivka, a.s.**