

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

číslo příkazce: USD2050008

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou sektorovou podlimitní zakázkou
„P116018 MVE areál VDJ Jesenice – technický dozor investora (TDI)“

Příkazce:

VODA Želivka, a.s. (dříve Úpravna vody Želivka, a.s.)

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

jednající:

Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva

Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Rosický, člen představenstva

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., člen představenstva

Ladislav Med, člen představenstva

jednající ve věcech technických: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Příkazce“),

a

Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Příkazník“ nebo „VRV“),

(společně také jako „smluvní strany“)

Příkazník a Příkazce mezi sebou dne 22. 05. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

Článek I.

Preambule

Objednatel VODA Želivka, a.s. (dříve Úpravna vody Želivka, a.s.) jako investor a zhotovitel KUNST, spol. s r.o. Hranice uzavřeli dne 9. 12. 2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele USD2050002, kterým prodloužili dobu výstavby malé vodní elektrárny vedenou pod „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“ z 31. 12. 2021 do 31. 8. 2022, tedy o 8 měsíců. Příkazce na základě příkazní smlouvy číslo příkazce: USD2050008 realizuje „výkon stavebního dozoru na stavbě“ a „výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi realizace výstavby „PI16018 MVE areál VDJ Jesenice“ v rozsahu dle příkazní smlouvy o 6 měsíců déle, neboť v souladu s příkazní smlouvou zahájil výkon stavebního dozoru na stavbě a výkon koordinátora BOZP dnem předání staveniště. K předání staveniště došlo dne 2. července 2020 a cena za výkon stavebního dozoru a výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace byla kalkulována na 20 měsíců od zahájení stavby. Příkazní smlouva je uzavřena na dobu určitou s tím, že není vázána na přesně určený datum ukončení, ale na den dokončení a zprovoznění díla. VRV tedy v pozici příkazníka zcela v souladu s příkazní smlouvou plní řádně své povinnosti, za což mu náleží odměna za vícepráce v adekvátní výši odpovídající vysoutěžené ceně v měsíčním přepočtu 104 625 Kč bez DPH tj. 86 850 Kč za výkon stavebního dozoru na stavbě a 17 775 Kč za výkon koordinátora BOZP. Celková změna ceny dle Smlouvy je ve výši 627 750 Kč bez DPH, přičemž změna ceny dle smlouvy nepřekročí finanční limit dle §25 resp. §27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a je sjednána v souladu s jeho zákonnými ustanoveními. Cena za výkon TDI před zahájením stavby a výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy se nemění.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Dohodou Smluvních stran se článek VI. CENA nahrazuje novým zněním takto:

Výkon TDI:

1. před zahájením stavby	54 000 Kč
2. výkon stavebního dozoru na stavbě	2 258 100 Kč
3. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby	45 000 Kč
Cena za výkon TDI celkem (bez DPH)	2 357 100 Kč

Výkon Koordinátora BOZP

1. ve fázi přípravy	36 000 Kč
2. ve fázi realizace	462 150 Kč
Cena za výkon koordinátora BOZP celkem (bez DPH)	498 150 Kč

Celkem (bez DPH)	2 855 250 Kč
DPH 21% Kč	599 602,50 Kč
Celkem = (včetně DPH)	3 454 852,50 Kč

V případě změny sazby daně z přidané hodnoty bude tato účtována v zákonné výši podle platných předpisů.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy a prováděných činností, tedy i případnou konzultaci a poradenskou činnost dalších expertů, jestliže se smluvní strany výjimečně z důvodů zvláštního zřetele hodných nedohodnou jinak.

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto potvrzují, že si dodatek řádně přečetly, že všem jeho ustanovením rozumí a souhlasí s nimi a na důkaz tohoto připojují své podpisy, respektive podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

V Praze dne: 25. 8. 2022

V Praze dne

.....
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
VODA Želivka, a.s.
.

.....
Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01
na základě plné moci
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Rosický
člen představenstva
VODA Želivka, a.s.