

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5

č. objednatele: 06/ORM/2021
č. zhotovitele: 414/2021

(dále jen „Dodatek č. 6“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Jan Křístek – jednatel

(tel.: xxx, e-mail: xxx)

Zastoupený ve věcech technických:

Jan Čulík – výrobní náměstek

(tel.: xxx, e-mail: xxx)

Bankovní spojení: KB a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 126242-611/0100

IČ: 15030741

DIČ: CZ 15030741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1101.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 6, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12. 02. 2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Mgr. arch. Martin Lukáč. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	36.294.337,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	37.048.976,33 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	37.274.784,89 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	38.495.389,40 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 5 bez DPH	39.104.312,06 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 6 bez DPH	38.149.052,63 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>8.011.301,05 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	46.160.353,68 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.53. až 11.59., které zní takto:

- „11.53. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12. 02. 2021 ve znění dodatku č.1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčená a nemění se.
- 11.54. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.55. Tento Dodatek č. 6 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.56. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 27.07.2022 usnesením č. 544/22.
- 11.57. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 6 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.58. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 6 smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.59. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 6 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 - ZL 05 - 06 vč. příloh

Ve Vysokém Mýtě dne 28.07.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 28.07.2022

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Jan Křístek, jednatel