

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3

č. objednatele: 56/ORM/2021
č. zhotovitele: 429/2021

(dále jen „Dodatek č. 4“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 2. etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **AGILE spol. s r.o.**
Sídlo společnosti: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Jan Křístek – jednatel
(tel.: xxx, e-mail: xxx)
Zastoupený ve věcech technických:
Jan Čulík – výrobní náměstek
(tel.: xxx, e-mail: xxx)
Bankovní spojení: KB a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 126242-611/0100
IČ: 15030741
DIČ: CZ 15030741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1101.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 56/ORM/2021 ze dne 11.10.2021 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 2. etapa“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Mgr. arch. Martin Lukáč. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění ani cenu díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.41. až 11.47., které zní takto:

- „11.41. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 56/ORM/2021 ze dne 11. 10. 2021 ve znění dodatku č.1, 2 a 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčená a nemění se.
- 11.42. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.43. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.44. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 27.07.2022 usnesením č. 545/22.
- 11.45. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.46. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.47. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 4 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – ZL 02 (Dod. SoD č. 04) - změna frakce vč. příloh

Ve Vysokém Mýtě dne 28.07.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 28.07.2022

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Jan Křístek, jednatel