

Stavba:	MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa	ZL č. 2
Zhotovitel:	RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec IČ: 60724862	
Objednatel:	Moravská zemská knihovna v Brně státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno IČ: 00094943	
GP:	Ing. Ondřej Němec, SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav	

SoD: ze dne 20.4.2022 (int. č. 47/2022)

Název ZL:**Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce "MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa"****Odůvodnění:**

1. u oken s požární odolností nebudou dodány žaluzie

Popis změny (rekapitulace):**MĚNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN****Dodávka a montáž lamelové žaluzie vnitřní****-4 191,45**

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	0,00%	SOD: 3 798 573,87	0,00
MĚNĚPRÁCE	-0,11%		-4 191,45
CELKEM Kč (bez DPH) :			-4 191,45
DPH 21%			-880,20
CELKEM Kč (vč. DPH) :			-5 071,65

Dne:	15.08.2022	Vypracoval:	Jan Kasarda, RI OKNA a.s.	Podpis:	
------	------------	-------------	---------------------------	---------	--

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Projektant souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

souhlas ANO / NE

Dne:	15.08.2022	za projektanta :		Podpis:	
------	------------	------------------	--	---------	--

Vyjádření TDO:

TDO souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

souhlas ANO / NE

Dne:	15.08.2022	za TDI:		Podpis:	
------	------------	---------	--	---------	--

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI

souhlas ANO / NE

Dne:	15.08.2022	za objednatele:		Podpis:	
------	------------	-----------------	--	---------	--