

**„Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků,
MŠ Poznaňská, poznaňská 462/32, 182 00 Praha 8 - Bohnice“**





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2021

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)





Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.1. Zhotovitel: **Firma s.r.o.**
Sídlo: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem společnosti
IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 34288
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	3.399.161,97 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>283.303,69 Kč</u>
Celková cena	3.682.465.66 Kč

(slovy: třímiliónyšestsetosdesátdvatisícčtyřistašedesátpět korun českých a šedesátšest haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.


**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 23. 08. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10159** **MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků**
VÍCEPRÁCE

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na Pěšinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ e

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	MŠ-Zpevněné plochy a chodníky I.	0,00				
10159	MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10159	MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků
O:	01	MŠ-Zpevněné plochy a chodníky I.
R:	10159	MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3			
Díl: 8 Trubní vedení						
2	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A15 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m			
3	597103011RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová A15, ocelový rošt	kus			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
4	182001111R00	Plošná úprava terénu	m2			
5	1813000010R00	Rozprostření ornice v rovině, dodávka zeminy třídněné	m3			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm vstup - kolem odvodňovacího žlabu	m3			
7	113231113R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. A15, š.130 mm vstup	m			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
11	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
13	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
14	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t			
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
16	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
17	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání