





**„Rekonstrukce povrchu vstupů, koridoru a chodníku u severního
pavilonu
MŠ Řešovská, Řešovská 8/490, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 29/2021





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.1. Zhotovitel: **Firma s.r.o.**
Sídlo: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem společnosti
IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 34288
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, které je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**ČI. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	1.722.401,65 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>243.791,01 Kč</u>
Celková cena	1.966.192,66 Kč

(slovy: jedmmiliondevětsetšedesátšesttisícstodevadesát dva korun českých a šedesátšest haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

22. 08. 2022


V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10188** **MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků**
VÍCEPRÁCE

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na Pěšinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vstupy	0,00				
10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final	0,00				
03	Chodník pod svahem u vstupu do pavilonu	0,00				
10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků
O:	01	Vstupy
R:	10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm - skutečný stav konstrukční beton tl. 40 cm - bouráno strojně s ručním dosekáním. rozdíl ceny vstup P : (6,7+7,5)/2*4,1 vstup L : (6,7+7,5)/2*4,1	m2			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
5	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
6	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
7	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
9	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků
O:	03	Chodník pod svahem u vstupu do pavilonu
R:	10188	MŠ Řešovská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm - skutečný stav konstrukční beton tl. 40 cm - bouráno strojně s ručním dosekáním - rozdíl ceny Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 98,43000	m2			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
5	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
6	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
7	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t			
8	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
9	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
10	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání