





**„Bezpečnostní ochranné prvky v areálu hřiště a rekonstrukce povrchu
dětského hřiště,
ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 16/2022





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Tomáš Sobotka**
Sídlo: Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10
Zastoupen: Tomášem Sobotkou
IČO: 16239351
DIČ: CZ6407272212
Zápis v obchodním rejstříku: nezapsán
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, které je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**ČI. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	3.337.330,96 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>889.652,20 Kč</u>
Celková cena	4.226.983,16 Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstědvacetšestisícdevětsetosmdesát tři korun českých a šestnáct haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 22. 08. 2022


Za objednatele:



Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10199** **Hřiště Dolákova,P8 - bezpečnostní úpravy (Dodatek č. 1)**

Objekt: **01** **Zábradlí, zástěny, zastřešení terasy**

Rozpočet: **10199** **Hřiště Dolákova,P8 - bezpečnostní úpravy**

Objednatel: **SES MČ Praha 8**
U Synagogy 263/2
180 00 Praha 8

IČO: **OO639524**
 DIČ: **CZ00639524**

Zhotovitel: **Tomáš Sobotka**
Nové náměstí 1261/3
104 00 Praha 10

IČO: **16239351**
 DIČ: **CZ6407272212**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Stavba: ...
Objekt: ...
Místo: ...
Datum: ...

Položkový rozpočet

S:	10199	Hřiště Dolákova,P8 - bezpečnostní úpravy
O:	01	Zábradlí, zástěny, zastřešení terasy
R:	10199	Hřiště Dolákova,P8 - bezpečnostní úpravy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 011		Přípravné práce	
-----------------	--	------------------------	--

1	110000010v	Zaměření stávajících ocelových konstrukcí	soubor
---	------------	---	--------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	
-----------------	--	------------------------------	--

2	76799-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg	kg
3	76799-6802.R00	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 100 kg	kg
4	5535063906R	Plech trapézový Trapéz T35Dn tl. 0,75 mm pozink s prolisem	m2
5	76799-5102.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 10 kg	kg
6	76799-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 20 kg	kg
7	76799-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 50 kg	kg
8	76799-5105.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 100 kg	kg
9	134483315v	Dodávka ocelové konstrukce zastřešení terasy vč. spojovacího materiálu	kg
10	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t

Díl: 783		Nátěry	
-----------------	--	---------------	--

11	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2
12	783124721RT1	Nátěr syntetický, základní antikorozní zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2
13	783124721RT2	Vrchní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí dvojnásobný svntetický standardní	m2

Díl: VN		Vedlejší náklady	
----------------	--	-------------------------	--

14	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor
15	VRN1	Oborová přírážka	Soubor
16	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor
17	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor
18	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor
19	VRN5	Provoz investora	Soubor
20	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor

Celkem			
---------------	--	--	--