

DODATEK č. 1/2022

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004947 ze dne 05.05.2022

(I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála – čištění a monitoring kanalizace)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: ENVIROX s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3

IČ: 24824968

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2022 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem upravují rozsah plnění, a to způsobem uvedeným v příloze č. 2 Rozpis Ceny Služeb.

V návaznosti na úpravu rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě Ceny, a to následujícím způsobem.

- původní znění:

čl. IV Cena, odst. 1

- Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH:	870.190,- Kč
DPH:	182.740,- Kč
Cena včetně DPH:	1.052.930,- Kč

- nové znění:

- Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

Cena bez DPH:	942.690,- Kč
DPH:	197.965,- Kč
Cena včetně DPH:	1.140.655,- Kč

Rozpis Ceny Služeb je součástí Přílohy č. 2.

Zdůvodnění:

K úpravě rozsahu plnění a jeho Ceny dochází z důvodu potřeby navýšení prací oproti původně plánovanému soupisu prací. Ve skutečnosti je oproti v soupisu prací uvedených 12ks potřeba otevřít 17 ks kanalizačních (revizních) šachet. Tento nesoulad je dán

nemožností přesného určení počtu těchto šachet před započítáním realizace zakázky jednak nemožností prohlídky z důvodu silného provozu na komunikacích a jednak umístěním určitého počtu šachet ve středním dělicím pásu, které jsou zasypány zeminou.

Cena za dodatečné práce činí 72 500,- Kč bez DPH.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nebudou vymáhat jakékoliv sankce související s nerealizovanou částí plnění.

Dodatek č. 1/2022 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.17
09:37:07 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 22.08.2022 14:31:43 +02:00

SOUPIS SLUŽEB

I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála - čištění a monitoring kanalizace

DODATEK
ke Smlouvě

Popis	MJ	množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MJ
Doprava mechanismů					
Tlakový vůz					
Sací vůz					
Kamerový vůz					
Odvoz odpadu na likvidaci					
Ekologické odstranění odpadu z čištění kanalizace					
Dopravně inženýrské opatření - dočasná dopravní opatření					
Celkem					
Odkrytí revizních šachet a výšková regulace					
Odkrytí revizní šachty, rozrušení a odstranění betonového podkladu 1,5 x 1,5m, demontáž kanali. poklopu					
Výšková regulace, usazení stávajícího poklopu, vč. vyrovnávacích prstenců a zapravení zpevněného povrchu					
Celkem					
ÚSEK ČERNOVICKÁ					
čištění a revize kanalizace					
Čištění ležaté kanalizace tlakovým vozem - předpoklad znečištění do celkové vsrty 25% velikosti DN					
Práce sacího vozu: odstranění vytěženého materiálu z potrubí					
Práce satelitního vozu: revize přípojek z hlavního řadu, ověření napojení					
Inspekce potrubí DN300-400 TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy vč. práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, provádění vlastní revize kanalizace, vč. videozáznamu na DVD nosič					
Celkem					
ÚSEK SAKO					
čištění a revize kanalizace					
Čištění ležaté kanalizace tlakovým vozem - předpoklad znečištění do celkové vsrty 25% velikosti DN					
Práce sacího vozu: odstranění vytěženého materiálu z potrubí					

Práce satelitního vozu: revize přípojek z hlavního řadu, ověření napojení
Inspekce potrubí DN300-400 TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy vč. práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, provádění vlastní revize kanalizace, vč. videozáznamu na DVD nosič
Celkem
ÚSEK JEDOVNICKÁ
čistění a revize kanalizace
Čistění ležaté kanalizace tlakovým vozem - předpoklad znečištění do celkové vsrty 25% velikosti DN
Práce sacího vozu: odstranění vytěženého materiálu z potrubí
Zaměření kanalizace rádiovou sondou: určení polohy šachet
Práce satelitního vozu: revize přípojek z hlavního řadu, ověření napojení
Inspekce potrubí DN300-400 TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy vč. práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, provádění vlastní revize kanalizace, vč. videozáznamu na DVD nosič
Celkem

Celkem bez DPH
 DPH 21%
 Celkem vč. DPH

870 190 Kč
 182 740 Kč
1 052 930 Kč

V Brně dne: 5.4.2022

.....
 podpis oprávněné osoby

č.1/2022

ě o poskytování služeb č. 03PT-004947 ze dne 05.05.2022

množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Celkem s dodatkem
-----------------	-----------------	-------------	-------------------

0	0	0 Kč	9 250 Kč
---	---	------	----------

72 500 Kč	942 690 Kč
15 225 Kč	197 965 Kč
87 725 Kč	1 140 655 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.17
10:04:12 +02'00'