



<b>Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>		<b>ORG 2748</b>
<b>Změnový list č.1</b>		
<b>Číslo SOD objednatele: 5621053359</b>		<b>Číslo SOD zhotovitele: 20300 - 001</b>
Datum předložení zhotovitelem:		17.06.2022
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
<b>Zastoupený:</b>	společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
<b>Zhotovitel:</b>	IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	
<b>Změna č.1:</b>	<b>SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - rekonstrukce Šst2</b>	
Na základě zjištění nevyhovujícího stavu stávající kanalizační šachty Šst2 (degradovaná kyneta, nestandardní komín šachty o průměru DN 80cm) bylo nutné šachtu zrekonstruovat, aby odpovídala standardům města Brna pro provádění kanalizací. Šachta měla být dle projektové dokumentace ponechána v původním stavu.		
	Vícepráce:	114 111,71 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	114 111,71 Kč
<b>Změna č.2:</b>	<b>SO 01 Rekonstrukce kanalizace - Zalítí stávající kanalizace DN 300</b>	
Při provádění kanalizačních přípojek pro nemovitosti na straně lichých orientačních čísel byla v přilehlém chodníku částečně vybourána a částečně zalita cementopopílkovou suspenzí stará, betonová a částečně zanešená kanalizace DN 300. Jinak by mohlo v budoucnu docházet k propadům nově zrekonstruovaného chodníku. Projektová dokumentace se zrušením této kanalizace neuvažovala.		
	Vícepráce:	64 861,64 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	64 861,64 Kč
<b>Finanční dopad změn:</b>		
	<b>cena dle SOD</b>	28 793 123,00 Kč
	Vícepráce:	178 973,35 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	178 973,35 Kč
	<b>Vícepráce celkem:</b>	<b>178 973,35 Kč</b>
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	<b>Cena dle dodatku č. 1</b>	<b>28 972 096,35 Kč</b>
	100,00%	28 793 123,00 Kč
	1,00%	287 931,23 Kč
	0,62%	178 973,35 Kč
		<b>vícepráce</b>
<b>Přílohy:</b>	1) rozpočty	2) fotodokumentace + náčrty + výkresy
V Brně dne:	V Brně dne:	
		
Za objednatele: za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	Za zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 