

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. MUZ/67/2022

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

zastoupené: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn C 138957

sídlo: Žižkova 276, 25101 Říčany

IČO: 28402499

DIČ: CZ28402499

bankovní spojení:

zastoupená Bohumilem Pánkem, jednatelem

ev. číslo Bohumila Pánka v rejstříku restaurátorů vedeném při MK ČR: 492/2001

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- I. Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2022 smlouvu o dílo č. MUZ/67/2022 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele zhotovit dílo spočívající v restaurování sbírkového předmětu H 133.026/001- kamenný portál a dalších předmětů dle seznamu (dále společně jen „**předměty**“) a vypracování restaurátorské zprávy (dále vše jen „**dílo**“);
- II. Zhotovitel v průběhu restaurování prvku P 103A zjistil, že cihelné zdivo ve stěnách hlavního schodiště je kompletně degradované, okenní mříž a madla, do kterých je usazené ocelové zábradlí podléhá korozi, a musí tedy dojít k výměně pískovců z důvodu prasklých spodních kostek kandelábrů a výměně desek z boku schodiště;
- III. Zhotovitel vypracoval Restaurátorskou dokumentaci s názvem „Restaurátorský průzkum a záměr 2022, Restaurování Muzea hlavního města Prahy“, jež je přílohou tohoto dodatku a tvoří jako Příloha č. 7 nedílnou součást smlouvy,

se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

A. V odst. 4 Preambuli smlouvy se na konec věty vkládá text ve znění:

„a v řízení s názvem „**Dodatek č. 1 k 67/2022 Restaurování a výměna kamenných prvků za nové kandelábru vnějšího schodiště, P103 (k VZ 66/2021)**“ zadávané přímým zadáním jednomu zhotoviteli a evidované pod č. VZ 35/2022 ze dne 3.8.2022.“

B. V čl. II. odst. 2. smlouvy se na konec odstavce vkládá nové písm. i), a to ve znění:

„i) dle Restaurátorské dokumentace s názvem Restaurátorský průzkum a záměr 2022, Restaurování Muzea hlavního města Prahy, jež tvoří jako Příloha č. 7 nedílnou součást této smlouvy.“

C. Na konec čl. III. se vkládá nový odstavec č. 5. ve znění:

„5. Zhotovitel zahájí práce na základě Přílohy č. 7 a cenové nabídky Zhotovitele „na restaurování vstupního schodiště Muzeum hl. města Prahy (Florenc) položka P103A v rozpočtu“ ze dne 18.7.2022, která tvoří jako Příloha č. 8 nedílnou součást této smlouvy, nejpozději pěti pracovních dní po podpisu dodatku č. 1 k této smlouvě, přičemž Zhotovitel se zavazuje dokončit tyto práce nejpozději do 31.12.2022.“

D. V čl. VI. se odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje textem ve znění:

„1. Celková cena za řádně provedené, včas předané a převzaté dílo je uvedena v Příloze č. 3 a Příloze č. 8 a činí **pět milionů čtyři tisíce šest set dvacet jedna korun českých (5.004.621,- Kč)** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

E. V čl. VII. v odst. 4 se vkládá na začátek věty slovo „konečné“, a to za písmeno „K“ a před slovo „faktuře“.

F. Na konec čl. VII. se vkládá nový odstavec 7. ve znění:

„7. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli zálohovou fakturu ve výši 30 % z ceny bez DPH uvedené v Příloze č. 8 této smlouvy (tzn. z částky 1.191.736,- Kč), přičemž splatnost zálohové faktury je 14 (čtrnáct) dní od jejího doručení Objednateli.“

G. V čl. XII. se na konec odstavce 7. vkládá nové písm. g) a h), a to ve znění:

„g) Příloha č. 7 Restaurátorská dokumentace s názvem „Restaurátorský průzkum a záměr 2022, Restaurování Muzea hlavního města Prahy,“

h) Příloha č. 8 cenová nabídka Zhotovitele „na restaurování vstupního schodiště Muzeum hl. města Prahy (Florenc) položka P103A v rozpočtu“ ze dne 10.8.2022.“

H. Strany berou na vědomí, že po uzavření tohoto dodatku vydá Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče závazné stanovisko či rozhodnutí, na základě něhož mohou vzniknout nové požadavky na změnu zhotovovaného díla. Nastane-li situace popsaná v předchozí větě, Smluvní strany se zavazují uzavřít další dodatek ke smlouvě zohledňující takové požadavky.

I. Ostatní ustanovení smlouvy platí i nadále beze změny.

J. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

K. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Dodatek se stane účinným jeho uveřejněním ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:

V Praze dne:

24. 8. 2022

Zhotovitel:

V Praze dne:

Muzeum hlavního města Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová

ředitelka

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

Bohumil Pánek

jednatel