

Dodatek č.2 k SOD ze dne 28.2.2022

„Bourání objektů bývalého kravína a přeložka sítě elektrických rozvodů“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace

sídlo: U Farmy 30/11, Dolní Dvory, 350 02 Cheb

IČO: 00076899

DIČ: CZ00076899

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Leošem Horčíčkou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Marent Demolice s.r.o.

se sídlem: Stará Ovčárna 2146 , 356 01 Sokolov

IČO: 26390931

DIČ: CZ 26390931

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing.Gabriela Kočová – ředitelka společnosti na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 172905

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č.2 k SOD

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

III.Doba plnění

3.2. Smluvní strany se dohodly, že termín díla bude upraven , a to v následujícím způsobem:

termín ukončení a protokolární předání

řádně provedeného díla

18.9.2022

XX.Závěrečná ustanovení

20.1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají bez změny.

20.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 k SOD tvoří :

Příloha č. 1: předávací protokol ze dne 8.8.2022

V Sokolově . dne 9.8.2022

V Chebu dne 9.8.2022

Ing. Gabriela Kočová
ředitelka

Ing. Leoš Hořčíčka
ředitel