

**OStRM / 2022 / 133**  
**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM /2022/20 ze dne 17.02.2022**

**Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**  
Sídlo: Dobronická 1256 Kunratice, 148 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.  
IČO: 256 80 595 DIČ: CZ25680595  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: v352awf

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel úseku realizace staveb

**I. Preambule:**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/20 týkající se akce „Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav“ a dne 03.08.2022 uzavřely Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, kterým se změnil čl. IV. – Cena a způsob plnění, platební podmínky (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 2“):

**II. Předmět Dodatku č. 2:**

**Mění se čl. IV. – Cena a způsob plnění, platební podmínky, a to takto:**

Za odst. 4.1 Smlouvy se vkládá nový text v tomto znění:

**Cena díla dle dodatku č. 1: 98.316.984,74Kč bez DPH**

**Změnový list č. 3 INDEXACE CEN: 1.646.934,00Kč bez DPH**

**Nová cena díla: 99.963.918,74Kč bez DPH**

*Cena za řádně dokončené dílo činí 99.963.918,74Kč bez DPH (slovy: devadesát devět milionů devět set šedesát tři tisíc devět set osmnáct korun a sedmdesát čtyři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.*

*Důvodem změny ceny díla je:*

navýšení ceny díla o indexaci cen díla, a to s ohledem na mimořádné, nepředvídatelné a nezaviněné události (zejména válečný konflikt na Ukrajině, energetická krize), které výrazně ovlivnily nedostatek a ceny surovin, ceny pohonných hmot, energií, ekonomickou situaci v celé Evropě, termíny dodání a ceny stavebních materiálů a prací. Indexace cen se týká cen vybraných položek zemních a stavebních prací, dodávky stavebních materiálů pro zpětné obnovy povrchů chodníků a vozovek, a technologických dodávek.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/20 ze dne 17.02.2022 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 3

V Mladé Boleslavi dne

V Praze dne .....

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

### DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5114 ze dne 22. 8. 2022.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav