

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

č. smlouvy objednatele: SM00067

č. smlouvy zhotovitele: 1593022

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 1724 zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**
Adresa : Kosova 2894, 390 02 Tábor
Zastoupený : Ing. Luborem Tomancem, ředitelem společnosti
IČO : 26069539
DIČ: CZ26069539
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., České Budějovice
číslo účtu: 1142002604/5500
Ve věcech technických zastoupený: Oldřich Zimmel, Michal Sviták

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : **AQUA PROCON s.r.o.**
projektová a inženýrská společnost
Adresa : Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
tel. : 541 426 011, fax : 541 426 012
Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA jednatelem a ředitelem společnosti
Ve věcech technických zastoupený: Ing. Radovanem Halounem, CSc.,
Zodpovědní zpracovatelé: Ing. Radovan Haloun, CSc., Jan Krátoška
Bankovní spojení : KB Brno-venkov
Číslo účtu: 24301-641/0100
Číslo účtu: 27-8607360287/0100
IČO : 46964371
DIČ : CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Dne 4. 5. 2022 uzavřely obě strany smlouvu o dílo na akci:

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY ÚDOLNÍ ULICE V TÁBOŘE – PASPORTIZACE
DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK A OBJEKTŮ“**

Vzhledem k tomu, že došlo k posunu předpokládaného termínu realizace stavby v Údolní ulici až na rok 2024 a pasporty je vhodné provádět co nejbližší termínu realizace, aby byly aktuální, obě strany se dohodly, že se mění články a ustanovení původní smlouvy o dílo následovně:

Čl. 4.2 se nahrazuje následujícím zněním:

4.2 Termíny předání dílčích částí projektové dokumentace jsou uvedeny v této smlouvě dle požadavků objednatele a nabídky zhotovitele do veřejné soutěže.

4.2.1 Zahájení prací	dnem podpisu SoD
4.2.2 Předání dokumentace dle čl 3.2.1	termín se nemění 05/2022
4.2.3 Předání dokumentace dle čl 3.2.2	09/2023
4.2.4 Předání dokumentace dle čl 3.2.3	08/2022
4.2.5 Předání dokumentace dle čl 3.2.4	10/2023
4.2.6 Předání dokumentace dle čl 3.5.5	10/2023

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

V Brně dne:

V Táboře dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti

.....
Ing. Lubor Tomanec
ředitel společnosti