

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

mezi:

### **Město Milovice**

se nám 30. června 508, 289 24 Milovice

zastoupený Lukáš Pilc, starosta města

IČO: 00239453

DIČ: CZ00239453

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX.

č. ú.: XXXXXXXXXXXXX

*dále jen objednatel* - na straně jedné

**a**

### **„GRADIOR, spol. s r.o.“**

se sídlem Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno

zastoupeným Vladislav Máca, jednatel

IČO: 43389406 DIČ: CZ43389406

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

č. ú.: XXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2658

*dále jen zhotovitel* - na straně druhé

společně jako „smluvní strany „nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“

## I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledků zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka strojní technologie hlediště a jeviště**“ zadávané dle ZZVZ v otevřeném řízení, uzavřely dne 25.5.2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu díla dle změnového listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a s tím související změna ceny díla. Důvodem změny jsou úpravy technického řešení dle požadavku objednatele.
3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## II. Obsah dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy. Na základě vzájemné dohody smluvních stran dle preambule výše, dochází tímto ke změně čl. IV. odst. 1, který nově zní:

<b><i>Celková cena díla v Kč bez DPH</i></b>	<b>6 211.870,-</b>
--	--------------------

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Lukáš Pilc, starosta**

**Město Milovice**

**Vladislav Máca, jednatel společnosti**

**GRADIOR, spol. s r.o.**

	jedí	ks	cena za ks	cena celkem
<b>VÍCEPRÁCE</b>				
<b>HORIZONT + ŠÁLY VARIANTA II</b>				
Realizační dokumentace vč. inženýrské činnosti	kpl.	1	11 800,00 Kč	11 800,00 Kč
<b>HORIZONT</b>				
Dráha	m	16	1 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Běžky	ks	56	290,00 Kč	16 240,00 Kč
Hák s aretačním šroubem pro zavěšení	ks	4	375,00 Kč	1 500,00 Kč
Kladka se závažím	ks	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
Svodová a vratná kladka	kpl	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Vedení lana	ks	2	150,00 Kč	300,00 Kč
Lano	m	45	40,00 Kč	1 800,00 Kč
<b>ŠÁLY</b>				
Oblouková dráha	ks	10	6 110,00 Kč	61 100,00 Kč
Běžky	ks	90	450,00 Kč	40 500,00 Kč
Svorka stavitelná	ks	30	250,00 Kč	7 500,00 Kč
Svorka převlečná	ks	20	140,00 Kč	2 800,00 Kč
Drobný hutní a spojovací materiál	kpl.	1	8 860,00 Kč	8 860,00 Kč
Šála samet CHOPIN	ks	2	12 450,00 Kč	24 900,00 Kč
Sufita tr 0 38/2 -16 m	ks	3	2 900,00 Kč	8 700,00 Kč
Sufita samet CHOPIN	ks	1	28 900,00 Kč	28 900,00 Kč
Montážní práce vč. Ubytování	kpl.	1	37 500,00 Kč	37 500,00 Kč
Doprava osobní	kpl.	1	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč
Doprava nákladní	kpl.	1	8 200,00 Kč	8 200,00 Kč
<b>VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH</b>				<b>288 700,00 Kč</b>

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
OBJEKT:	KD MILOVICE
STUPEŇ:	ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
AKCE:	JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE
ČÁST:	VÍCEPRÁCE_2022