

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

se sídlem: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Vojtěchem Stehelem, PhD., MBA, rektorem



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 24.04.2020, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	298
Název projektu:	Společný jazyk – společná budoucnost
Prioritní osa:	3
Specifický cíl:	101

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.01.2023.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.


Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrola.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.


V dne
Za Partnera



V Praze, dne
Za Národní orgán




rektor



Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

15. 08. 2022
V Písku, dne
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:	2				
Projektname / Název projektu:	Gemeinsame Sprache - gemeinsame Zukunft Společný jazyk - společná budoucnost				
Projektnummer / Číslo projektu:	298				
LP1:	EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.			BY	
PP2:	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích			CZ	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:				26.09.19	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.02.20	
Projektende / Konec realizace projektu:				31.01.23	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	26.09.19	30.09.20	laufend / průběžná	30.10.20	
2.	01.10.20	31.05.21	laufend / průběžná	30.06.21	
3.	01.06.21	31.01.22	laufend / průběžná	02.03.22	
4.	01.02.22	31.01.23	abschließend / závěrečná	01.04.23	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung von Niederbayern	11.08.22		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:				

