

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 19/2022**

uzavřená dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Čj.: OAZS/1494/VIII/22

Dne: 24.08.2022

1.

Smluvní strany:

Objednatel:

**Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace**

Studentská 1354, 438 01 Žatec

IČO: 61 35 72 94

zastoupená ředitelem Mgr. Jiří Karasem

email: sekretariat@oazszatec.cz

tel.: 415 240 257

bankovní spojení: Komerční banka Žatec, č. účtu 

a

Zhotovitel:

Antonín Pech P+S+P

Plyn, voda, topení, kovo, stavební práce

Husova 2995, 438 01 Žatec

IČ: 10438971

DIČ: CZ500923227

Zastoupená Antonínem Pechem, spolumajitelem

Email: antonin.pech@tiscali.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Žatec, č. účtu 

tel.: 415 748 004, 

Na základě prohlídky místa akce a ústního jednání provede zhotovitel vícepráce, a proto se obě smluvní strany dohodly na změně bodu č. 5 **Cena díla a platební podmínky.**

Celková cena bez DPH: 57.267,76 Kč,

DPH 21%: 12.026,24 Kč,

Celková cena včetně DPH: 69.294,00 Kč.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemné projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Žatci, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

24. 8. 2022

