

Dohoda o narovnání

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 09. 2021

č. objednatele 09/21/SOD/308

č. zhotovitele AQS/2021/39/51098

ke stavbě

„Výstavba nových komunikací a inženýrských sítí v obci Žďárec,

lokalita zastavění „A“

Žďárec – výstavba nových komunikací a IS, Lokalita zastavění „A“,

SO 03 – Vodovod“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Registrován v registru svazků vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

176725996/0300

C 26547 u Krajského soudu v Brně

Čl. 2 Předmět dohody

Při vypracování dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.9.2021 č. objednatele 09/21/SOD/308 a č. zhotovitele AQS/2021/39/51098 „Žďárec – výstavba nových komunikací a IS, Lokalita zastavění „A“, SO 03 – Vodovod“, došlo k písařské chybě v položce původní ceny díla, kdy na místo správné částky 844.350 Kč byla omylem uvedena částka 884.350 Kč.

Touto dohodou o narovnání účastníci shodně potvrzují konečnou cenu díla **844.350 Kč** bez DPH.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Tato dohoda je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dohody se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.8.2022

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 15.8.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.