

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.04.2022

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

sídlo: Ruská 87, Praha 10
zastoupena: prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc., děkanem
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
(dále jen „objednatel“)

a

Atelier Genesis spol. s.r.o.

sídlo: Nad Kazankou 194/32, Praha 7
zastupující: Ing. arch. Vít Dušek
IČ: 64574652
DIČ: CZ64574652
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.04.2022 („Smlouva“):

I.

Předmět dodatku

1.1 V průběhu realizace investičního záměru objednatel s názvem „PD rekonstrukce střechy objektu 3. LF UK, Ke Karlovu 458/4, Praha 2“ (dále jen „Investiční záměr“), na adrese Ke Karlovu 4, Praha 2 vyvstala na straně objednatel potřeba následujících víceprací:

- a) projektová dokumentace pro opravu historické fasády v podrobnosti pro stavební povolení;
- b) projektová dokumentace pro opravu historické fasády v podrobnosti pro provádění stavby umožňující výběr zhotovitele, v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., + položkový rozpočet;
- c) projektová dokumentace pro zřízení VZT větrání učeben v 3.NP objektu, v podrobnosti pro stavební povolení;
- d) projektová dokumentace pro zřízení VZT větrání učeben v 3.NP objektu, v podrobnosti pro provádění stavby umožňující výběr zhotovitele, v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., + položkový rozpočet

(dále jen „Vícepráce“).

1.2 Veškerá dokumentace v rámci Víceprací bude Objednateli předána v šesti tištěných vyhotoveních a elektronické podobě. Výkazy výměr budou vydány pouze elektronicky. Kontrolní rozpočet bude vydán v tištěné podobě v jednom vyhotovení. Elektronická podoba dokumentace bude ve formátu PDF (needitovatelná) a DWG, DOC, XLS (editovatelná). Výkazy výměr a kontrolní rozpočet budou vydány pouze ve formátu XLS. Vše na CD nebo DVD. Uvedené bude zařazeno do dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce střechy objektu 3. LF UK Ke Karlovu 4, Praha 2“ dle Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly na následující celkové ceně Víceprací:

Celková cena bez DPH v Kč:	163 000
DPH v %:	21

DPH v Kč: [34 230-]
Celková cena včetně DPH v Kč: [197 230]

- 1.3 Cena za Vícepráce bude uhrazena společně s cenami za dodání DSP a DVZ dle čl. 3.2, písm. c) Smlouvy po jejich převzetí.

II.

Termín plnění

- 2.1 S ohledem na rozšíření Díla dle tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění dle čl. 4.6, písm. c) a e) Smlouvy následovně:

Předání DSP: do 4 měsíců od písemného odsouhlasení studie
Předání DVZ: do 4 měsíců od získání stavebního povolení

III.

Ostatní

- 3.1 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran pro Vícepráce se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy vztahujícími se ke zhotovování Díla. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena..
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 3.4 Smluvní strany Smlouvy výslovně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 25.8.2022

Za objednatele:

V [Praze dne 24.8.2022]

Za zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan 3. lékařské fakulty UK

.....
Ing. arch. Vít Dušek

jednatel