

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2022/0033/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
telefon:	
e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon:	
e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:	HLAVA-STAVBY s. r. o.
	Hlinsko pod Hostýnem 74
	768 41 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775
IČ:	26950421
DIČ:	CZ226950421
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Hlava
telefon:	
e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Sedláček
telefon:	
e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0033/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa – ul. U Mlékárny“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH:	227 104,57 Kč
DPH (21 %)	47 691,96 Kč
Cena méněprací vč. DPH:	274 796,53 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH:	219 433,98 Kč
DPH 21 %	46 081,14 Kč
Cena víceprací vč. DPH:	265 515,12 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH:	7 213 294,68 Kč
DPH (21 %)	1 514 791,89 Kč
Celková cena vč. DPH:	8 728 086,57 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

- 1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 24.08.2022, číslo usnesení: 07/20/2022.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 29.08.2022

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 29.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Petr Hlava
jednatel