

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 160124_ST
Stavba: VT SEDLINKA VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Fýdek-Místek a.s.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 468,35

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	19 468,35	4 088,35
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 23 556,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22-08-2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160124_ST

Stavba: VT SEDLINKA VCP

Místo:

Datum:

29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Fýdek-Místek a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 468,35	23 556,70
01_2_ST	SO 01.2 VICEPRACE	19 468,35	23 556,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA VCP

Objekt:

01_2_ST - SO 01.2 VICEPRACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Ffýdek-Místek a.s.

IČ:

45193118

DIČ:

CZ45193118

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 468,35
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 468,35		21,00%	4 088,35
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		23 556,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

22-08-2022
Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA VCP

Objekt:

01_2_ST - SO 01.2 VICEPRACE

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Ffýdek-Místek a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 468,35
HSV - Práce a dodávky HSV	19 468,35
4 - Vodorovné konstrukce	17 077,50
998 - Přesun hmot	2 390,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA VCP

Objekt:

01_2_ST - SO 01.2 VICEPRACE

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Ffýdek-Místek a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 468,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 468,35

D 4

Vodorovné konstrukce

17 077,50

47	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	8,625	1 980,00	17 077,50
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce: □

Vícepráce: SO 01.2 - vyústě v km 3,287; 3,313 a 3,345 jsou doplněny kamennou rovnaninou z důvodu zásahu výkopových prací do běhu při realizaci stavby.

P

VV

staničení: délka x kubatura

VV

"LB 3,287 2x roura" 5,70*0,75

4,275

VV

"LB 3,313" 2,00*0,75

1,500

VV

"LB 3,345" 3,80*0,75

2,850

VV

Součet

8,625

D 998

Přesun hmot

2 390,85

52	K	998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	15,939	150,00	2 390,85
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 160124_ST
Stavba: VT SEDLINKA MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Frýdek- Místek a.s.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 551,43
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	85 551,43	17 965,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			103 517,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

22 -08- 2022
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160124_ST

Stavba: VT SEDLINKA MP

Místo:

Datum:

27. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Frýdek- Místek a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 551,43	103 517,23
01_1 ST	SO 01.1 MENEPRACE	41 026,43	49 641,98
01_2 ST	SO 01.2 MENEPRACE	44 525,00	53 875,25

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA MP

Objekt:

01_1 ST - SO 01.1 MENEPRACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Lesostavby Frýdek- Místek a.s.

IČ:

45193119

DIČ:

CZ45193118

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 026,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 026,43	21,00%	8 615,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 641,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22 -08- 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA MP

Objekt:

01_1 ST - SO 01.1 MENEPRACE

Místo:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Frýdek- Místek a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 026,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 026,43

1 - Zemní práce

1 026,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA MP

Objekt:

01_1 ST - SO 01.1 MENEPRACE

Místo:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Frýdek- Místek a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 026,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 026,43

D 1 Zemní práce 1 026,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	21,384	48,00	1 026,43

VV Výkop za podélným opevněním

VV délka x šířka x méně práce 0,06

VV "rovnaniny" 162*2,2*0,06

VV Součet

21,384

21,384

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	VRN 36	Vyhotovení geometrického plánu	kus	2,000	20 000,00	40 000,00

Poznámka k položce: □

Zpracování geometrického plánu pro umístění mostků ve vlastnictví obce na pozemku koryta vodního toku.

Geometrický plán bude obsahovat 5ks mostu a 1ks lávky v zájmovém úseku přičemž za jednu měrou jednotku je uvažován jeden most/lávka. □

VV VYHOTOVENÍ 4ks GP pro 4 lávky

VV méně práce 2 ks

VV 2

2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VT SEDLINKA MP
Objekt:
01_2 ST - SO 01.2 MENEPRACE

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	27. 7. 2022
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Lesostavby Frýdek- Místek a.s.	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			44 525,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 525,00	21,00%	9 350,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		53 875,25

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

22 -08- 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA MP

Objekt:

01_2 ST - SO 01.2 MENEPRACE

Místo:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Frýdek- Místek a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 525,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 525,00
1 - Zemní práce	15 975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VT SEDLINKA MP

Objekt:

01_2 ST - SO 01.2 MENEPRACE

Místo:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Frýdek- Místek a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 525,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 525,00

D 1 Zemní práce 15 975,00

5	K	120901113-R	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou nebo zdiva betonového.	m3	4,500	3 550,00	15 975,00
---	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------

P *Poznámka k položce:*
Položka obsahuje bourání konstrukcí z kamenného zdiva, betonu apod. dle zvolené technologie.
 WW Tab Odstranění a bourání konstrukcí SO 01.2
 WW kubatura betonu dle tabulky
 WW bourání opěr PB a LB mostku 3,399
 WW 4,5
 WW Bour_zdiva Součet 4,500
 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 550,00

50	K	R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	t	9,000	950,00	8 550,00
----	---	--------	---	---	-------	--------	----------

P *Poznámka k položce:*
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti, včetně případných poplatků za uložení suti na skládku. Součástí položky je i likvidace dřevní hmoty.
 WW nevhodný materiál z bouraných opevnění
 WW bourání opěr PB a LB mostku 3,399
 WW Bour_zdiva*2 9,000
 WW Součet 9,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

59	K	VRN 36	Vyhotovení geometrického plánu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	--------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:*
Zpracování geometrického plánu pro umístění mostků ve vlastnictví obce na pozemku koryta vodního toku. Geometrický plán bude obsahovat 5ks mostu a 1ks lávka v zájmovém úseku přičemž za jednu měrnou jednotku je uvažován jeden most/lávka.
 WW mostek 3,399 neproveden
 WW 1 1,000

SEZNAM FIGUR

Kód: 160124 ST
Stavba: VT SEDLINKA MP

Datum: 27. 7. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
01_2 ST	SO 01.2 MENEPRACE		
Bour_dřevo			7,600
Bour_zdiva		m3	4,500
	Tab Odstranění a bourání konstrukcí SO 01.2		0,000
	kubatura betonu dle tabulky		0,000
	bourání opěr PB a LB mostku 3,399		0,000
	4,5		4,500
Bour_zdiva	Součet		4,500
Použití figury:			
120901113-R	Bourání zdiva v odkopávkách nebo prokopávkách	m3	4,500
R9-012	Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti	t	9,000

