

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

Název zakázky: „Moravský Beroun ON – rekonstrukce“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx,
- b) ve věcech technických:
xxx,
- c) stavební dozor:
xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-207/2021

ISPROFOND: 500 352 0140

ISPROFIN: 571 352 0035

a

Zhotovitel

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem: Větrná 366, 739 61 Třinec

IČO: 27810003, DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C41953

bank. spojení: xxx

zastoupena: xxx

Korespondenční adresa:

Větrná 366, 739 61 Třinec

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních:
xxx,

- b) ve věcech technických:
xxx.
- c) koordinátor BOZP:
xxx.
- d) zástupce koordinátora BOZP:
xxx
(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 70994234/MorBer/2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 18.1.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele, ze dne 12. 8. 2022 dohodly na změně smlouvy o Dílo, spočívající v prodloužení výkonu činnosti koordinátora BOZP do 31. 3. 2023 v důsledku prodloužení termínu dokončení stavebních prací na stavbě s názvem „Moravský Beroun ON – rekonstrukce“, ke kterému došlo následkem požadavku Objednatele a následkem živelné události. Toto navýšení rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP s sebou nese i navýšení ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- Změna článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 3., bod 3.1 se nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH 499.250,- Kč

(Celková cena slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě padesát korun českých bez DPH).

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“

- Změna článku 4. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Článek 4., bod 4.1.2 se nahrazuje následujícím zněním:

„4.1.2 Ukončení výkonu činnosti: do 31. 3. 2023, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací na předmětné stavbě.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Koordinátor BOZP prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

Objednatel

Olomouc 30.8.2022

Koordinátor BOZP

Třinec 26.8.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Hrycek

jednatel Grimo BOZP s.r.o.