

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále též „**Dodatek**“)

č. zhotovitele 2022 18/1361 110

č. smlouvy objednatele SM00078

č. zakázky objednatele I22005

I.

Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupená: Oldřich Zimmel, technický náměstek (na základě plné moci)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. XXX
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Lubor Tomanec, Oldřich Zimmel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Lubor Tomanec, Oldřich Zimmel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2.

Zhotovitel: EKOEKO s.r.o.
IČ: 25184750
DIČ: CZ25184750
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, č. vl. 8379
zastoupená: Ing. Josefem Smažikem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. XXX
Email: XXX
Telefon: XXX
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Unger
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Josef Smažík

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé
(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV., V. a XIII.

IV.
Doba a místo plnění Díla

V článku **IV. Doba a místo plnění Díla** se kompletně ruší odstavec 4.1. a nahrazuje se tímto zněním:

4.1 Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat vždy způsobem, aby veškeré činnosti dle této Smlouvy realizované Zhotovitelem byly provedeny v co nejkratším možném termínu. Zhotovitel se zavazuje dodržet níže uvedené termíny.

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby

➤ **Mezní termín pro dokončení DVZ: 10. 08. 2022**

V.
Cena a platební podmínky

V článku **V. Cena a platební podmínky** se kompletně ruší odstavce 5.1. a 5.2. a nahrazují se tímto zněním:

5.1 Cena Díla dle této Smlouvy vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy. Cena za jednotlivé části plnění Díla je stanovena takto:

➤ **za zpracování DVZ - cena ve výši 350.000,- Kč bez DPH.**

5.2 Celková cena Díla činí částku **ve výši 350.000,- Kč bez DPH.** K ceně bez DPH bude vždy připočtena daň ve výši dle platné právní úpravy v okamžiku plnění.

XIII.
Společná a závěrečná ustanovení

13.7 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

13.8 Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

13.9 Ke změně doby a ceny díla dochází na základě dohody obou smluvních stran, které se dohodly na zjednodušení technické specifikace zadání a s tím souvisejícím zmenšení požadovaného rozsahu dokumentace.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Táboře dne 25. 7. 2022

V Českých Budějovicích dne 25. 7. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Oldřich Zimmel v.r.
technický náměstek

EKOEKO s.r.o.
Ing. Josef Smažik v.r.
jednatel EKOEKO s.r.o.