

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany
škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2022 ze dne 28. 3. 2022**
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Česká kancelář pojistitelů

se sídlem: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763
IČO: 70099618
DIČ: [REDACTED]
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED] výkonným ředitelem
(dále jen „Poskytovatel“),

a

2. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sociální péče 799/7a, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl Pr, vložka 759
IČO: 00829013
DIČ: CZ00829013
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
(dále jen „Příjemce“)

(oba dále také jen „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě:

Čl. I.

1. Změna čísla účtu na straně Poskytovatele: [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

Čl. II.

1. Článek I. odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:
„Doba realizace Projektu z prostředků z Fondu je: od **1. 1. 2022** do **31. 5. 2023**.“
2. Článek VII. odst. 6 se doplňuje o následující znění:
„Příloha č. 3 Žádost o změnu harmonogramu projektu ze dne 3. 8. 2022.“

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich příloh č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí, zůstávají nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne 17.8.2022

.....
MUDr. Ilya Deyl
ředitel
Zdravotnická záchraná služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V Praze dne 23.8.2022

.....
M
w
Česka národní p