


Harmonogram stavby: Rekonstrukce ulic Ti




Dokončovací práce

Ing Tomáš
Matušek


Digitálně podepsal
Ing Tomáš Matušek
Datum: 2022.08.26
11:04:49 +02'00'

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
22.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 01.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 10.10.2022 11.10.2022 12.10.2022 13.10.2022




;

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
14.10.2022 15.10.2022 16.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 23.10.2022 24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 29.10.2022 30.10.2022 31.10.2022 01.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 04.11.2022



;



84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	104	105	106	107	108	109	110
27.11.2022	28.11.2022	29.11.2022	30.11.2022	01.12.2022	02.12.2022	03.12.2022	04.12.2022	05.12.2022	06.12.2022	07.12.2022	08.12.2022	09.12.2022	10.12.2022	11.12.2022	12.12.2022	13.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	16.12.2022