



Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 86269 uzavřené dle ust. § 2079 a násl.

Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 27661989
IČ:
DIČ: CZ27661989
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437
Zastoupen: Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva a Ing. Martinem Dévou, členem
představenstva
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha
4, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „**kupující**“) a

Prodávající: **Siemens Healthcare, s. r. o.**
Se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 04179960
IČ:
DIČ: CZ04179960
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243166
Zastoupen: Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č.ú.:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2022 kupní smlouvu č. 86269, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „**Dodávka SPECT/CT**“ (Dále jen „Smlouva“).



I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění obsaženého ve Smlouvě, když po provedení sond na všech čtyřech stěnách vyšetřovny za účelem zjištění síly barytových omítek (požadovaná byla síla alespoň 3 cm) bylo zjištěno, že s výjimkou dodatečně zazděného dveřního otvoru ze sousední ohlašovny, není nikde žádná barytová omítka, ale pouze klasická jádrová omítka. Taje s barytovou omítkou nesoudržná a při síle 3 cm barytu by hrozilo vytrhávání jednotlivých částí omítky. Z tohoto důvodu bylo učiněno rozhodnutí na celoplošné odstranění jádrové omítky a opětovnou instalaci nových, tentokrát již barytových omítek o síle 3 cm.
2. Vyvalená situace umožnila v rámci rekonstrukce stěn provést i totální rekonstrukci elektrorozvodů uvnitř ovladovny.
3. Dne 4.7.2022 provedla odborná společnost MARPO, s.r.o. statické posouzení podlahy vyšetřovny formou 9 vrtaných sond a 2 sond pro stanovení pevnosti betonu. Na základě nedestruktivních zkoušek betonu, byla stanovena pevnost stávajícího betonu jako C20/25. Pod tímto podkladním betonem byla pomocí vrtaných sond detekován sedlý nez hutněný násyp se vzduchovou dutinou 20-50 mm, dle jednotlivých sond. Místy byla v podsypu detekována také nez hutnitelná stavební suť. Na základě těchto zjištění Zpráva (statický posudek) společnosti MARPO, s.r.o. ze dne 11. 7. 2022, zak. č. 3823 obsahuje návrh opatření na zajištění požadovaných hodnot dodavatele technologie.
4. Opatření sestávají z vybourání všech podlahových souvrství až na podsyp, odebrání 15 cm podsypu a zhotovení podlahy dle navrženého konstrukčního řešení, v rámci kterého bude nutné dodržet minimální technologické lhůty.
5. Změna termínu plnění dle tohoto dodatku je provedena dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených ve čl. I. tohoto dodatku se mění článek IV. Smlouvy takto:

Stávající text čl. IV odst. 1 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

*Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do **170 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR



bezprostředně po jeho uzavření kupující. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Ve Zlíně dne 25. 8. 2022

V Praze dne 26. 8. 2022

KUPUJÍCÍ:

Ing. Jan Hrdý

PRODÁVAJÍCÍ:

předseda představenstva
Mgr. Michal Čech jednatel společnosti

Ing. Martin Déva
člen představenstva

Ing. Karel Kopejtko
jednatel společnosti