

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Výměna nákladního výtahu v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0179/2022/OBH ze dne 06.06.2022

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : AZ VÝTAHY ČR s.r.o., Husova 1285/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 26289563

Autorský dozor : HV Výtahy s.r.o., Filípkova 1754/19, 747 05 Opava, IČO: 62302418

Technický dozor : Martin Holuša, B. Čelovského 844/10, 713 00 Ostrava, IČO: 05465851

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	515 000,00 Kč
	vč. DPH	623 150,00 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	29 900,00 Kč
	vč. DPH	36 179,00 Kč

Konečná cena:	bez DPH	544 900,00 Kč
	vč. DPH	659 329,00 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíecová - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Gabriela Maxová - technik odboru BH

Zhotovitel: AZ VÝTAHY ČR s.r.o., Ing. Roman Czudek

Jan Siatka - realizace

Autorský dozor: Ing. Marek Hruška

Technický dozor: Martin Holuša

V Ostravě dne : 13.07.2022