

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č. 26/P/2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

### I.

#### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

*jako „objednatel“ na straně jedné*

**Zhotovitel:** Ing. Stráský František

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Doruč. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. František Stráský

technických: [REDACTED]

tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice Č. účtu: 5979500267/0100

IČO: 60642581 DIČ: CZ5509271108

Živnostenský list: Obecní živnostenský úřad České Budějovice č.j. Ž-01/04/09388  
Ev.č.330100-29376-03

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

#### 2. Název akce: „Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice“

### II.

#### Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 26/P/2022 uzavřené dne 3. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) a s ohledem na čl. III. odst. 2 smlouvy se obě smluvní strany vzájemně dohodly na

uzavření tohoto dodatku. Ze skutečností uvedených v žádosti zhotovitele ze dne 28. 7. 2022 vyplývá, že při závěrečném projednávání PD s DOSS byl ze strany KHS Strakonice vznesen požadavek na zpracování hlukové studie k PD. Vzhledem k nutné době na zpracování studie, zákonným lhůtám pro nové vyjádření KHS, a poté zpracování závěrů do konečné verze PD se mění doba plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy a nově zní následovně:

1. **Kompletní projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části: do 15. 10. 2022**

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
- Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 22. 08. 2022  
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 22-08-2022  
Zhotovitel:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[redacted]

Ing. František Stráský  
majitel firmy

**ATELIER SIS**  
SILNIČNÍCH A  
INŽENÝRSKÝCH  
STAVEB  
370 01 České Budějovice, U Maise 20  
Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 581

ZKONTROLOVALA [redacted]

ZKONTROLOVALA [redacted]