



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 164/2021 - Dokumentární film o
revitalizaci mokřadů na Šumavě,
uzavřený podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 2.7.2021
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Obscura Group s.r.o.
sídlo: Horní Meziříčko 28, 37853

IČO: 26085747
DIČ: CZ 26085747
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13140

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č. SOSSOD
164/2021 (dále jen „dodatek“)**

Čl. I.

Změna smlouvy

Během realizace díla došlo k zásadnímu zdržení způsobenému nemožností přístupu zhotovitele na místa potřebná pro pořízení požadovaných záběrů v dohodnutých termínech. Zhotovitel byl povinen si pro přístup do natáčecích míst situovaných ve zvláště chráněných územích a pro použití bezpilotních snímákových zařízení (dronů) zajistit potřebné výjimky z ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. Tyto výjimky byly zapotřebí konkrétně v souvislosti s potřebou vstupu do klidového území Národního parku Šumava mimo cesty vyhrazené orgánem ochrany přírody a vjezdu motorovým vozidlem mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody při natáčení, dále pak mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí provozovat letadla způsobilá létat bez pilota. Jednání zhotovitele o výjimkách s příslušným orgánem státní správy probíhala od konce června 2021 a byla značně komplikovaná, neboť většina klíčových míst pro natáčení byla orgánem státní správy předem zamítnuta. Žádost o vydání výjimky ke vjezdu a vstupu do zvláště chráněných území NP Šumava byla finálně podaná 5. 8. 2021. Vydané rozhodnutí nabylo právní moci 30. 10. 2021. V té době nebylo již možné kvůli přírodním podmínkám a počasí na mnoha místech natáčet. Na většinu



klíčových lokalit však orgán státní správy umožnil přístup až od 15. 7. 2022 a to navíc jen v omezeném čase pohybu po komunikacích do 10:00 hod a po 17:00 hod a o víkendech vůbec.

Z toho důvodu nemůže být zakázka realizována podle schváleného scénáře v termínu do 31. 8. 2022.

Požadované záběry je proto nutné dotočit až v roce 2022, dle vydaného povolení. Zhotovitel předpokládá ukončení natáčení do října 2022. Z uvedených důvodů je nutné posunout i termín pro následné zpracování záběrů a dokončení celého díla dle podmínek ve smlouvě.

Aby bylo možné dílo dokončit v odpovídající kvalitě a dle všech požadavků objednatele, se obě smluvní strany dohodly, s odkazem na Čl. X, Ustanovení závěrečná, odst. 10.10. Smlouvy takto:

Článek IV. Termín a místo plnění, odst. 4.1, nově zní:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Dílo specifikované v čl. II. ve třech dílčích termínech:

- 1.) do 31. 7. 2021 scénář dokumentu
- 2.) do 30. 11. 2021 hrubý obrazový záznam pořízený v roce 2021 (min. 35% záběrů dle scénáře)
- 3.) **do 28. 2. 2023 kompletní Dílo**

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 29. 8. 22

V 29. 08. 2022 dne