

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. R 3/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), dodatek tohoto znění:

Smluvní strany:

Název: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
Sídlo: Americká 242, 347 01 Tachov
Zastoupení: Bc. Lucie Báčová, Dis., ředitelka
Zapsaná v OR: Spisová značka Pr 650 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 00377805
DIČ: Není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████

dále jen „objednatel“,

a

Název: D-Produkt, s.r.o.
Sídlo: Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart
Zastoupení: Vladimírem Königem
Zapsaná v OR: Spisová značka C 10380 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 25089161
DIČ: CZ 25089161
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu: ██████████

Tel: ██████████

dále jen „zhotovitel“,

Tímto dodatkem se mění znění smlouvy o dílo č. R3/2022 „Výměna výplní otvorů v Domově pro seniory Panenská“, takto:

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla se nemění a v rozsahu této smlouvy je:

Celkem bez DPH	751 505,98 Kč
DPH 15 %	112 725,90 Kč
Celkem	864 231,88 Kč

Rozdělení cen dle rekapitulace jednotlivých objektů stavby se mění takto:

a) Výměna oken v kancelářích (změna rozměrů)

cena v Kč bez DPH		322 080,99
výše DPH	15 %	48 312,15
cena v Kč včetně DPH		370 393,14

b) Výměna skleněné stěny na schodišti vpravo (změna rozměrů)

cena v Kč bez DPH		190 737,92
výše DPH	15 %	28 610,69
cena v Kč včetně DPH		219 348,61

c) Výměna skleněné stěny na schodišti vlevo

cena v Kč bez DPH		238 687,07
výše DPH	15 %	35 803,06
cena v Kč včetně DPH		274 490,13

V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí a souhlas je projevem jejich svobodné vůle.

Datum: 29.08.2022

.....
Bc. Lucie Báčová, DiS.
ředitelka, CSS Tachov, p. o.

.....
Vladimír König
jednatel společnosti
D-Produkt, s.r.o.