

Termín dodání: předpoklad do 30. 09. 2022

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: <b>COLAS CZ a.s.</b> Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005
---	--

Název akce: **Chodník v ulici Na Stráni v Tachově**

Objednáváme u Vás stavební práce v ulici Na Stráni v Tachově.

Práce budou provedeny v rozsahu Vaší nabídky.

Cena prací bude účtována nejpozději do 10 dnů po dokončení stavby. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.


Celková cena prací nepřesáhne 96.657,16 Kč bez DPH

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede město Tachov.

**Příloha:**

Cenová nabídka

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění slouží objednateli výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Ing. Josef Horáček místostarosta Tachova
---	--

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chodník v ulici Na Stráni, p.p.č., 476/1 k.ú.Tachov - aktualizace 2022

Objekt:

**SO 201.1 - Opěrná stěna a schodiště - Vícepráce**

Místo: Tachov, Na Stráni p.p.č. 476/1

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o.

Projektant: Arista Global, spol. s r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>96 657,16</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 797,16
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				83 095,16
19	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,170	71 021,50	83 095,16
P			<i>Poznámka k položce: Opěrná zeď + zábradelní zídka schodiště</i>				
VV			"smlouva o dílo" -7,328			-7,328	
VV			"skutečnost dle dodacích listů" 8,498			8,498	
D	998		Přesun hmot				702,00
42	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	1,170	300,00	351,00
43	K	998152193	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,170	300,00	351,00
D	M		Práce a dodávky M				12 860,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				12 860,00
0	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	100,000	128,60	12 860,00